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参考范文 1：神七宇航员舱外服头盔面窗的
研制历程


2005年的一天，我正在加拿大麦克马斯特大学开展合作研究。 郑州大学国家橡塑模具工程研究中心主管模具生产的一线副总范 建勇打来电话，就是否承接一项新任务合同征求意见。大致的情 况是，航天城负责神七宇航服设计的同志在网上看到了模具中心 的网页，主动打过来电话， 了解中心的研发和生产情况。之后经 过进一步的沟通了解到，原来承担神七宇航服头盔面窗的研发生 产单位因无法确保出舱用宇航服头盔面窗的质量而临时放弃了任 务合同。虽然中国人民解放军总装备部（总装） 已经做好了二手 准备，从俄罗斯购买到了完整的出舱头盔，但中央首长还是希望 整个宇航服都能够实现国产化。所以神七宇航服的设计者们一直 在国内寻找可承接任务的单位，结果在网上看到了模具中心的介
绍。
我听了范建勇的介绍，和他讨论了一些技术上的细节和相关 情况，感到以中心的实力应该能够完成这个任务。我就对范建勇 说，咱们接下来吧，应该没有问题。当时，范建勇是在前往航天
城做进一步沟通的路上给我打电话， 纠结是否敢接这个任务。沟
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通过后，我又给模具中心主任、郑州大学校长申长雨报告了相关
情况，征得了申校长的同意和支持。
可以说，承担神七宇航员舱外服头盔面窗的研制任务，对模 具中心来说是一次偶然的机会。在该任务执行期间， 团队骨干和 具体工作负责人，从无知无畏的接下这个项目，到最终完成任务， 其间都经历了无数紧张而严峻的考验。记得刚把第一批面窗样品 提交给总装不久，航天城打过来电话，要求我们一线工程师和项 目负责人紧急赶过去，说是面窗出了问题。当时我们并不知道到 底出了什么问题，我和范建勇、总工姚起剑，还有学校材料工程 学院院长陈静波等一行 7 个同志急匆匆赶到北京。到了早已“严 阵以待 ”的事故分析会场才知道，面窗放置一些时日后陆续出现 了银纹。这是非常危险的前兆，有银纹就会发展成裂纹， 出现裂 纹的头盔面窗将危及航天员的生命安全。这个问题的出现，使前 期的研制工作全部“归零 ”，这让所有参加分析会的同志心里都沉 甸甸的。到底还能不能拿出合格的头盔面窗，实事求是的讲， 当
时我们谁心里都没有百分之百的把握。
经过紧张的讨论分析，从模具设计到工艺条件逐一排查分析， 最终拿出了现场需修改的设计和工艺方案。除了模具结构、模温 工艺等优化方案外，还包括为确保优化后的工艺实现，重新定制 一台特殊螺杆的注塑机， 以及加盖一个面窗成型的专用车间。申 校长亲自部署，主管财务的副校长和主管科研的副校长现场办公，
解决专用车间的场地和资金问题。开工后，学校主管科研的刘国
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际处长几乎每天早晨都要到工地去检查巡视一遍，督促专用车间 的建设进度。40 余天后，我们再度请总装和航天城的领导来视察 新建好的面窗成型车间和调试好的定制注塑机时，领导们都非常 惊讶和感慨。他们称赞郑州大学的办事作风和效率，更称赞郑州
大学是个“讲政治 ”的单位，值得信赖。
另一次“ 归零 ”的发生，是因为检测合格的面窗在和头盔缝 合的过程中崩裂，把缝合工程师的额头划了很大的口子，缝了好 几针。虽然最后的检测证明不是面窗的质量问题，但还是让大家 的心又都提到了嗓子眼儿。类似这样让大家紧张的事件还有很多。 虽然已经过去了十余年，但团队成员在一起面对失败时紧蹙的双 眉、夜以继日赶工的场面和往返航天城途中的疲惫，仍然历历在
目。
当所有的问题都圆满解决，终于迎来了神七宇航员出舱那一 刻。观看实况转播的模具中心的同志们，第一时间收到了航天城 发来的祝贺和问候。历经三年艰苦的研发工作，最终交出了合格 的面窗，使我国成为继美国和俄罗斯之后，第三个有能力研发生 产出舱用宇航服头盔的国家。总装的领导开玩笑说：虽然神七宇 航员的航天服是国内数百家单位分工合作、共同努力的结果，但 大家首先看到的是郑州大学的头盔面窗，你们最露脸了。为了答 谢郑州大学模具中心对我国航天事业的贡献，总装还专门邀请了 亲历面窗研制的同志，派代表到西昌参观卫星发射指挥中心。我
也荣幸受邀，与领导和同事一起现场观看卫星发射。
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神七宇航员舱外服头盔面窗的研制成功，也打下了郑州大学 模具中心和航天城长期合作、持续参与后续航天计划相关科研任 务的基础。团队因此获得五一劳动奖章，我本人也获得河南省劳 动模范称号。通过这个项目的执行与管理，我从中学习到了许多， 经历了很多平时难以遇到的问题和考验，尤其使我对国防军工科 研体系的高标准与严要求有了深刻体会。作为一名民进会员，能 够赶上这些机遇和机会，并尽一份微薄之力，我感到十分荣幸。 多年来我一直在多个不同的岗位上辛苦拼搏，组织上的关心和支 持使我倍感欣慰。今后更要一如既往的怀抱对岗位职责的敬畏，
以勤补拙， 尽职尽责，不断做出自己应有的贡献。
（本文作者李倩，广东省化州市人，1962 年生， 曾任郑州大 学科学与技术研究院院长、微纳成型技术国家级国际联合研究中 心主任、民进中央妇女儿童委员会副主任、郑州市政协常委、河
南省政协委员。）
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参考范文2：我任三门峡工程局驻苏设计代表的日子


1954 年冬，我还在列宁格勒加里宁工学院写副博士论文的时 候，一天下午系里通知，邀请列宁格勒水电设计分院水工处总工 程师柯洛略夫来系里作关于黄河规划的报告。我听了介绍，并提
了一些问题，就又忙我的论文去了。
1955 年 6 月我的论文基本完成，这时系里副教授卡董姆斯基 问我暑假还愿到哪里去实习，并建议我可到设计院工作两个月。 以前的两个暑假，我曾分别到伏尔加河上的高尔基水电站和外高 加索的明吉乔尔水电站施工现场实习过，见到了苏联大规模的水
电建设，收获极大，所以觉得到设计院去实习倒也很有意思。
列宁格勒水电设计分院当时位于市中心繁华区，楼下是祖国电影 院，斜对面是马戏场。设计黄河三门峡大坝的水工二处，就在一 个很大的大厅中。当时我很奇怪，怎么会有这么个大厅，后来苏 联朋友悄悄告诉我说，革命前这座大厅原是个赌场，后来改成设 计院，所以才有这么大的厅。水工二处处长格鲁斯金热情接待了 我，并且告诉我可以到各有关处去了解情况，还可参加一些计算
工作，特别是初设中选坝的方案比较。
水工二处是有 14 个工程技术人员的小单位。其中有一半是女 工程师和技术员，还有几位颇有经验的工程师，每人各有分工。
例如在计算上很有些办法的拉金，就是大学毕业后专门进行力学
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计算的中年人，还有 3 位大学毕业不久的工程师。
苏联的工作时间很紧凑。早 9 时上班到下午 1 时， 午饭后从 2 时到 6 时继续工作。因为休息时间太短，大多数人都自己带饭， 也有一些人就在附近饭店里吃饭。饭店里面供饭特别慢。我们要
完菜，总是催请他们快一点，就这样也还免不了迟到。
在实习阶段，我了解黄河有关资料，找过到中国参加黄河规 划的专家交谈，对于黄河当时的情况，有了初步了解。两个月很 快就过去了，格鲁斯金对我还比较满意，除了对我的学位论文表
示有实际生产意义外，还给我做了一个很好的鉴定。
10 月中旬论文答辩后，我得知列宁格勒水电设计分院已向我 国正式提出要求，把我留在设计院工作一段时间。在正式参加工 作前，可以先回国搜集资料。我在莫斯科参观了一些大学实验室
和科研单位后，于 11 月中旬回国。
初步设计
在苏联学习 4 年，从个人经历看算不了多长时间，可是对刚 解放的中国，水利水电建设正蓬勃发展，治淮已取得很大成就， 建成了许多水库。征得水科院和部领导的批准，我前往淮河中游 的佛子岭、梅山两座连拱坝去了解情况，然后于 1956 年 12 月去
苏联。
回到列宁格勒水电设计分院，我立即开展了紧张的设计工作。 当时围绕水电站的人防问题考虑是否应把它放在坝体内，通过理
论计算和分析，苏方不少专家都倾向于坝内式厂房，并决定在全
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苏水工研究院进行软胶试验。很快我便参加了这项工作，并掌握 了这种试验方法，所取得的资料与计算成果趋势是基本一致的， 证实了采用坝内式厂房从应力角度看没有什么大问题。后来我想， 坝内式厂房有一个弱点，就是坝壁削弱比较多，若利用尾水管的 中墩做成支墩坝，并以三个支墩为一组，可以避免过于削弱。在 水工二处的技术人员支持下，我自己又做了一次软胶试验，证明 应力状态问题也不大，后来把它也作为初步设计中八个方案之一
送审。
1956 年 1 月，黄河三门峡工程局成立。为了修好我国第一座 超过百米的高坝和百万千瓦的水电站，第一个赴苏考察代表团在 张铁铮副局长、张海峰书记的率领下，于 9 月 21 日到达苏联。中 国大使馆商参处燃料组通知我去莫斯科迎接并参加代表团工作。 代表团的成员还有汪胡桢、王英先、礼荣勋、童振铎、张文彬、
王庭济、曹维恭、李名播、娄云彤等同志。
这次考察任务重，时间长，从工程管理到具体技术都要涉及。 代表团先到乌克兰的克里米秋克，然后到伏尔加河的斯大林格勒， 经伏尔加河、顿河到齐姆良水库，再去外高加索看高水头水电站， 格鲁吉亚共和国的赫拉姆水电站，亚美尼亚的塞万湖梯级水电站， 再到列宁格勒去高尔基和莫洛托夫的卡马水电站， 回国时途经新 西伯利亚和伊尔库茨克两座水电站。全程共 3 个多月，到 12 月
28 日返回北京。
不久，苏联列宁格勒水电设计分院做完初步设计，确定 1957
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年 2 月在北京进行审查。会议在北京西郊宾馆举行，参加人员达 200 多人，分别按照水工、施工、水能规划、机电等组进行审查， 会后拟出了各组审查报告。记得当时最主要的决定是采用坝后式 电站方案，不用坝内式厂房方案，对于枢纽的使用说明保证率的 提法还是按原来的。但实际应用将会调整，对于施工，打算先造 比设计低 10 米的坝，以后再考虑加高。此报告送国家计委审查时，
苏联主要专家只好暂时在我国内等候。
这时党中央收到了大学毕业生温善章的意见书：认为三门峡 不应修成高坝大库拦泥，应该低水位运行，尽量将泥沙排出，尤 其要防止泥沙淤塞渭河、影响西安。这一意见书送达中央后，一 些领导同志认为若耍发电，不一定非要放在三门峡，甚至火电也 可解决。这是一个重大问题，涉及到黄河下游规划，弄不好三门
峡水利枢纽的兴建也成了问题。
苏联专家在等候国家计委对初步设计审查意见书，没有什么 事可做。4 月初，三门峡工程局副局长张铁铮邀请他们到我国水 电站工地参观和咨询，先到新安江， 再去江西赣县看上犹江，再 经韶关去广州看流溪河。苏联专家对这 3 座水电站的布置、地基
处理等都提了一些意见。
5 月的一天下午，领导突然通知我到水利部。因为李葆华、钱 正英两位副部长要去国务院向邓子恢副总理汇报三门峡的事，也 要我参加。邓老主要提出自温善章来信后， 中央领导十分重视，
三门峡枢纽如不发电，专司拦洪、灌溉是否可以修得低些。由于
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当时对黄河泥沙问题认识不那么深刻，对渭河流域究竟影响如何 还缺乏感性认识。李、钱副部长觉得，可以考虑针对温善章来信 在中国水利学会举行一次讨论，听取各方面的意见。5 月下旬， 在西郊宾馆举行了三门峡水利枢纽技术座谈会，到会有 200 余人， 代表了各方面的意见。温善章在会上讲了关于降低三门峡水位运 行的意见，水科院水文所工程师叶永毅支持他的看法，后来简称 叶、温方案。会上几乎都赞成高坝大库方案，可见当时大多数同 志对泥沙淤积的严重性认识不足，对于水能的不能充分利用感到 惋惜。大家本着百家争鸣、知无不言、言无不尽的精神阐述自己
的意见，最后由张含英理事长整理出综合意见，上报水利部。
1957 年 5 月，国家计委经过慎重研究，提出了一份初步设计 审查意见和技术设计任务书。苏联专家认为根据这个文件可以继 续设计工作了，即于 6 月初返国，我也于 7 月初去苏联列宁格勒。 由于机电工作已经逐渐增多，原来在我国驻苏大使馆燃料组工作
的陆兆鸿也担任三门峡工程局的设计代表。
技术设计与施工蓝图
三门峡工程于 1957 年 4 月举行开工典礼后，施工进度很快。 在 6 月开始的技术设计，必须与施工蓝图同时进行。三门峡的开 工典礼已经举行了，工地紧张热烈的消息鼓舞着苏联列宁格勒水 电设计分院水工二处和有关处的技术人员。他们的分工很细致， 有关处都经常开会，紧密配合，为了不影响施工，开挖图出了以
后就陆续提供混凝土填筑图。
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我的任务除负责设计护坦挑坎和导墙外，还承担联系译图和 技术交底等，工作相当繁忙。特别是送图送报告，为了赶上每周 一次的信使，都要设法托人带往莫斯科我国驻苏大使馆燃料组， 争取按时转回国内，否则一错就是一周。他们出的图共晒三份， 有一份复印在一种特殊的纸上，我译成中文后送国内，用油一涂
就成半透明状态， 可以继续晒蓝图，比较方便。
我们当时写的报告主要是苏方设计意图、施工注意事项和苏 方希望得到的东西(包括资料、情况)。有时也遇到一些特殊的问 题，例如苏联科研人员几乎没有外汇指标，所以国外的设备几乎 得不到。听说三门峡大坝监测设备埋设仪器是从日本进口的，就 托我向国内联系，希望赠送每样一个给承担三门峡大坝监测设计 工作的全苏水工研究院。经工程局领导同意，果然送来一箱，专
业人员感到非常满意，
当时国内复信和指示或提出问题都很少，大概是施工太忙的 缘故，所以常常只能靠猜测或估计来写报告，有时也不能完全切
合要求。
1957 年 8 月初，三门峡左岸溢流坝基础开挖积极进行时，为 了减少溢流坝基开挖方量， 曾提出减少底孔，利用错开孔以提高 左岸坝基的高程。因为三门峡坝基闪长玢岩质地极佳，挖去再回 填混凝土，强度还比不上天然岩石， 并不合算。当然，减少开挖 会增加截流和导流时的困难。为了解决这个问题，我专门约了施
工处长商谈。当我把这个意见提出时，施工处副处长叶果洛夫突
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然发火说：“你们不知道做这些计算有多么大困难，说几句话就想 改变方案? ”我认为他讲话相当不礼貌，就回敬他说：“每一方工 程量都要花劳动人民的血汗，能省一方就是一方，这是为了人民 的利益。”这时主持工作的施工处长阿格拉柯夫赶快打圆场，说： “沈同志的意见很好，应该考虑，我们将认真研究。几天后，他 们通知我在溢流坝段又增加一个错开底孔，减少了左岸数千方岩
石的开挖。
应该说， 出施工蓝图是极其紧张的。国内有时来电报催，就
免不了要加班加点，所以水工二处常常是下班以后灯火通明。
格鲁斯金曾对我说，其实有了初步设计和施工蓝图，技术设 计要不要关系不大。但因为这是中国第一次建这样大规模的水电
站， 有这样一套技术文件还是有价值的。
导墙的设计，是我向格里高列夫建议采用支墩坝的形式。因 为两面都将承受水压，这样比较合理，也可省去不少混凝土。他 接受了我的意见，绘好了图，也按此施工了。但截流时我向工地 上的技术人员征求意见，他们都说方案是合理的，但是省的混凝 土方量不多，而做成空心的费去不少模板，造价并没有降下来多
少。
L957 年是俄国十月革命 40 周年。11 月，毛主席率代表团到 莫斯科参加各国共产党代表会议和庆祝大会，整个苏联沉浸在欢 乐愉快的气氛中。陆兆鸿从莫斯科打电话，给我说主席要接见使
馆工作人员，要我赶去。我马上买票连夜出发，次日清晨到使馆
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后，才知主席已经于前一天见过使馆人员并讲了话，但是当天下 午还将在列宁山莫斯科大学礼堂接见全体留苏学生。我匆匆吃了
些东西，立刻赶往列宁山。
莫斯科大学礼堂是一个大的长方形厅，周围有许多大柱。主 席台上没有幕布，左右各有四排椅子。为了照顾我远道而来，使 馆工作人员让我坐在第一排。但后面的人再三嘱咐我，你个子太 高，请稍微坐低一些，别妨碍我们看毛主席。我因为想详记毛主 席讲话，答应说我会低头记录。当从台后面出现毛主席魁梧的身 影时，大厅中一下子爆发了春雷般的掌声，每个人兴奋得心都飞
出去了。
毛主席健步走向台前，对着热烈鼓掌的同学不断招手，从右 到左，然后坐在中间座位上喝了几口水，再走向台前伸出右手讲 道“世界是你们的 ”。大家还没有体会过意思来，主席把两手向自 己胸前一摆，说“世界也是我们的。但是，归根到底， 世界是你 们的 ”。接着主席就国内形势、国际形势讲了 40 分钟。然后他坐
下来像和大家聊天一样， 介绍了和他一起来的中央领导同志。
有同学在下面喊：“毛主席，您身体好吗! ”主席从容地回答  说：“我在杭州爬上北高峰、南高峰，游过湘江、邕江和长江。” 这时天已经慢慢黑了下来，主席抽完一根烟后，频频向大家招手  离去。后来知道主席又走到小厅，对听广播的同学讲了三件事:  一是要同学们好好学习；二是耍注意锻炼身体；三是和苏联同学
交朋友。
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1958 年 11 月，三门峡的左岸工程已告一段落，决定提前两 个月截流。因截流后还有一次中苏大坝工程技术讨论会要参加， 我们即随苏联主要设计人员返国参加这一场战斗。到达工地后， 发现原计划在人门河下闸的中墩被洪水冲倒。为了保证截流顺利 进行，工人们在水上作业，下了 6 根钢筋混凝土管柱桩，准备采 用进占法截流拦住抛石。原来准备的混凝土四面体，需要 5 辆 25 吨载重汽车也已经到达工地。这时三门峡的黄河已经不是过去的 样子，冲过神门、人门咆哮而下。截流前技术处汇报了中墩倒塌 后的补救方案。对于用桩协助截流过去没有经验，而当时三门峡 黄河流量还大于设计，疑虑很大，怕出问题。但是施工人员在汪 胡桢、李鹗鼎总工程师领导下，信心十足，提出为了加强管柱桩 的抗力，再用钢轨把它们连结起来。工人们就在黄河湍流上将其
焊接好，保证了截流需要。
三门峡截流正式开始，在神门顺利堵截后，再继续截堵神门 泄流道。经过两天三夜后，25 日合拢。尤其有意思的是，因黄河 泥沙多，抛土闭气还没有怎么做就自动淤填，形成了防渗体，后 来部领导还认为这种办法充分利用了黄河的特点，另外用料也最
省。现在四面体还有一块，放在广场上留为纪念。
在北京举行的中苏技术讨论会才结束，苏联专家就立即回国
赶设计和施工蓝图去了， 我也在春节前夕去列宁格勒。
1958 年春，我还参加了护坦板、挑坎设计计算和方案确定。
考虑到黄河大量泥沙，磨损和冲刷后的稳定要求，需要采用铆固
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的办法。特别是齿墙挑坎下游不远处有煤系通过，万一有冲刷，
要确保齿墙不倒。我们做了反复核算， 争取不出事故。
1958 年 4 月，听说周总理到了三门峡工地，在工地确定了三 门峡工程的一些原则。事后水利部打电报给苏联列宁格勒水电设 计分院，要求把泄流底孔降低 10 米。当时苏联工程师们已经做了 大量计算和水工试验，把初步设计时的高程 320 米，降到 310 米 并做了经济比较，认为再降对排沙好处不大，损失库容和闸门投 资经济比较也不合算。总理确定再降 10 米到 300，考虑对泥沙没 有经验，应留余地。电报到后， 因为设计和试验人员已做了大量 工作，正在出图，对此感到不解，因此议论纷纷。我除把这些情 况向国内及时写报告外，也对此决定不理解。但是后来二处处长 格鲁斯金与总工协商后告诉我：“从技术上看，降低未必有显著好 处。但因为中国的领导已经讲了话， 出于对他们的尊敬，我们决 定克服困难，接受这个要求。”过了两天，钱正英副部长从北京打 长途电话向我询问情况，得知苏方已经接受，她就放心了。今天 回想起来，总理当时是何等英明，在泥沙淤积没有经验情况下，
决定下降 10 米， 是完全正确的。
1959 年初，陆兆鸿同志和他的夫人一起来设计分院工作，因 为这时机电工作也逐渐多起来了。我的任务除承担三门峡大坝的 温度分缝外，还联系有关人防的设计工作，为此要常跑图书馆查 阅资料。为了掌握柱状法浇捣及一整套灌浆设施，三门峡重力坝
的温度缝也采用了内部灌浆结成整体的方案，这点看法和格鲁斯
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金意见一致。但是迎水面的止水，他主张用两道，我主张只用一 道，而且由于灌浆后即失去作用，似乎也可用别的金属起止浆作 用就够了。另外，黄河泥沙那么多， 即使缝张开，泥沙也会淤填 的。但是格鲁斯金坚持分缝处不要漏水，使三门峡重力坝的分缝
处理成为世界上最考究的结构。
向国庆 10 周年献礼的浪潮，也从国内冲击到国外来了。这时， 我征得商务参赞张化东的同意，就在 11 月返回北京，结束了我任
三门峡工程局驻苏设计代表的工作。
（本文由三门峡市政协提供。作者沈崇刚，江苏省南京市人， 1926 年生，1948 年毕业于中央大学，1949 年加入中国共产党， 1951 年赴苏联列宁格勒加里宁工学院学习，获副博士学位，历任 三门峡工程局驻苏设计代表、黄河水利委员会勘测设计院副总工 程师、中国水利水电科学研究院副院长、中国大坝委员会秘书长，
国际大坝委员会副主席， 2003 年逝世。）
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